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Информация о  результатах  проведения   мониторинга    реализации   национальных (региональных) проектов,  реализуемых на  территории Верхнекамского района в 2021 году, по состоянию на 01.11.2021 года. 
[bookmark: _GoBack] 	В 2021 году на территории Верхнекамского района запланирована реализация 8 региональных проектов в рамках 3-х национальных проектов:
- в сфере «Образование»  региональный проект «Успех каждого ребенка», «Современная школа»;
- в сфере «Культура» региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры», «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»;
- «Жилье и городская среда» региональные проекты «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения не пригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода в Кировской области».
1. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
Соглашением о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета  на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом между министерством образования Кировской области и администрацией Верхнекамского района от 26.01.2021 года № 33607000-1-2021-007, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2021 году  1871000 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более 1852200 руб. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета 18800 руб. 
МКОУ СОШ п. Рудничный заключен муниципальный контракт от 09.11.2021 № 03402000033200117970001 с ООО «Строитель43» на работы по ремонту помещений спортзала  МКОУ СОШ п. Рудничный на сумму 1870925,76 руб. Срок  выполнения работ до 01.03.2021 года.
          В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с нарушением срока, установленного муниципальным контрактом выполнены работы по  контракту ООО «Строитель43»  № 03402000033200117970001 от 09.11.2021 года. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом 01.03.2021 года, акты КС-2 от 09.04.2021 года. Предъявлены штрафные санкции за 39 дней просрочки на сумму 10944 руб. Неустойка оплачена в полном объеме.
          Объем кассовых расходов за 1 полугодие 2021 года составил  1870925,76 руб. или 99,99% суммы утвержденных ассигнований, в том числе: за счет средств областного бюджета 1852126,51 руб. (99,99%), за счет средств местного бюджета 18799,25 тыс.руб.  
2. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
Соглашением о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета  на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта «Современная школа»  национального проекта «Образование» между министерством образования Кировской области и администрацией Верхнекамского муниципального района  от 15.07.2021 года № 3-ТР, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2021 году  909300 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более 900000 руб. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета 9300 руб. 
Мероприятия по подготовке образовательного пространства в МКОУ СОТ п. Светлополянск, МКОУ СОШ в п. Рудничный, МКОУ СОШ п. Лесной, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста".
МКОУ СОШ п. Лесной  заключен муниципальный контракт на приобретение строительных материалов с ИП Цылева К.В.  от 07.07.2021 № 2021.685780 на сумму 303100 руб. Товарная накладная от 07.07.2021 № 44 и счет от 07.07.2021 № 41 на сумму 303100 руб. МКОУ СОШ п. Рудничный  заключены муниципальные контракты:
- на приобретение строительных материалов с ИП Цылева К.В.  от 08.07.2021 № 2021.689629 на сумму 248223,4 руб. Товарная накладная от 12.07.2021 № 45 и счет от 12.07.2021 № 42 на сумму 245775,4 руб. (Соглашение о расторжении муниципального контракта на сумму 2448 руб., отсутствие товара). 
- на приобретение строительных материалов с ИП Цылева К.В.  от 22.07.2021 № 2021.726938 на сумму 2448 руб. Товарная накладная от 22.07.2021 № 55 и счет от 22.07.2021 № 52 на сумму 2448 руб. 
- на приобретение мебели с ООО «УЧКОМ»  от 09.07.2021 № 2021.695070 на сумму 54876,6 руб. Товарная накладная и счет от 09.07.2021 № 70 на сумму 54876,6 руб. Оплата произведена платежными поручениями: от 14.07.2021 № 738  на сумму 561,26 руб. и от 09.09.2021 № 871 на 54315,34 руб.
В нарушение п.п.5.2. муниципального контракта от 09.07.2021 № 2021.695070 (в течение 30 календарных дней со дня подписания акта выполненных работ), нарушен срок оплаты товара на 32 календарных дня платежным поручением от 09.09.2021 № 871 на 54315,34 руб.
МКОУ СОШ п. Светлополянск  заключены муниципальные контракты:
- на приобретение строительных материалов с ИП Цылева К.В.  от 06.07.2021 № 2021.682369 на сумму 276640 руб. Товарная накладная от 12.07.2021 № 45 и счет от 12.07.2021 № 48 на сумму 247898,67 руб. (Соглашение о расторжении муниципального контракта на сумму 28741,33 руб., отсутствие товара). 
- на изготовление и поставку логотипов с ООО КОМПАНИЯ «АЗБУКА»  от 23.07.2021 № 2021.731617 на сумму 28741,33 руб. Товарная накладная от 20.08.2021 № 1081 и счет № 1296 на сумму 28741,33 руб. 
- на приобретение мебели с ООО «УЧКОМ»  от 08.07.2021 № 2021.691776  на сумму 26460 руб. Товарная накладная и счет от 08.07.2021 № 67 на сумму 26460 руб. Оплата произведена платежными поручениями: от 14.07.2021 № 749  на сумму 270,62 руб. и от 12.08.2021 № 860 на 26189,38 руб.
В нарушение п.п.5,2. муниципального контракта от 08.07.2021 № 2021.691776 (в течение 30 календарных дней со дня подписания акта выполненных работ), нарушен срок оплаты товара на 5 календарных дней платежным поручением от 12.08.2021 № 860 на 26189,38 руб.
Объем кассовых расходов по состоянию на 16.11.2021 года составил  909300 руб. или 100% суммы утвержденных ассигнований.
3. В рамках регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» национального проекта «Культура» 
Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 22.01.2021 года № 33607000-1-2021-002, на создание виртуальных концертных залов  в целях реализации национального проекта «Культура» регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2021 году 1000000 руб. 
МКОУ «Детская школа искусств г. Кирс» заключены два муниципальных контракта на приобретение звукового оборудования с ИП Кокорин М.Н. на общую сумму 1000000 руб.
Создан виртуальный концертный зал на базе Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г. Кирс» Верхнекамского района Кировской области. 
Объем кассовых расходов за 1 полугодие 2021 года составил  1000000 руб. или 100% суммы утвержденных ассигнований.
4. В рамках регионального  проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» национального проекта «Культура» 
Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 22.01.2021 года № 33607000-1-2021-003, на создание модельных муниципальных  библиотек  в целях реализации национального проекта «Культура» регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области» установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2021 году 10000000 руб. 
МКУК «Верхнекамская центральная библиотечная система» для создания модельной библиотеки заключено 38 контрактов и договоров на общую сумму 10000000 руб.
        В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», условий муниципальных контрактов, произведена поставка товара по трем контрактам. Поставщикам предъявлены штрафные санкции. Неустойка оплачена.
         Объем кассовых расходов за 1 полугодие 2021 года составил  10000000 руб. или 100% суммы утвержденных ассигнований.
Создана модельная муниципальная библиотека на базе Кирсинской центральной районной библиотеки им. Г.М. Вяземского муниципального казенного учреждения культуры «Верхнекамская централизованная библиотечная система» Кировской области.
5. По региональному проекту «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 28.01.2021 года № 33607000-1-2021-001, на поддержку отрасли культуры  в целях достижения результатов регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»  установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2021 году 159484 руб., в том числе субсидия 157890 руб.
Сумма 53161 руб. (субсидия 52630 руб.) выделена  для оказания государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры (1 человек). Согласно приказа МКУК «РКО «Досуг» от 11.02.2021 № 13-о, на основании Протокола общего собрания трудового коллектива от 11.02.2021 № 1, оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения заведующей Лойнским сельским Домом культуры Каретниковой Н.А. 
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (1 учреждение) на сумму 106323 руб. (субсидия 105260 руб.). Приобретён комплект звукового оборудования. 
На основании Протокола общего собрания трудового коллектива РКО «Досуг» от 03.02.2021 № б/н, оказана государственная поддержка Лойнскому  сельскому Дому культуры.
         Объем кассовых расходов за 1 полугодие 2021 года составил  159484 руб. или 100% суммы утвержденных ассигнований, в том числе сумма субсидии 157890 руб. или 100%.
6. По региональному проекту «Чистая вода в Кировской области» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрена  модернизация станции водоподготовки города Кирс производительностью 2000 куб. метров в сутки.     
 	Соглашением о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета  на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 2021 году от 15.01.2021 года № 1/ЧВ, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2021 году  9040000 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более 8949600 руб. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета 90400 руб. 
Показатель результативности – количество проектной документации на  строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов – 1 ед. Срок исполнения до 31.12.2021 года.
Администрацией Верхнекамского района заключен муниципальный контракт от 02.05.2021 № 03402000033210026800001 с ООО «ВИТПРОЕКТ» на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных очистных сооружений хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода производительностью 2000 куб. метров в сутки  города Кирс Верхнекамского района Кировской области» на сумму 6000000 руб. Работы выполняются до 20.11.2021 года.
На 16.11.2021 года завершён сбор и передача исходных данных по проектированию от всех заинтересованных организаций по запросу проектанта. 
7. В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 
Кирсинское городское поселение 
Соглашением о предоставлении субсидий на поддержку формирования современной городской среды из областного бюджета  местному бюджету от 08.02.2021года № 33607101-1-2021-001 (благоустройство общественного пространства ул. Ленина от перекрестка ул. Петровская до ул. Октябрьская и четыре дворовых территории по ул. Кирова д. 5, ул. Гоголя д 17а, ул. Гоголя дом 27, ул. Карла Маркса 35), установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2021 году 4582425 руб., в том числе субсидия из областного  бюджета – 4536600 руб., средства местного бюджета 45825 руб. 
Дополнительным Соглашением № 2 от 09.11.2021 года увеличен общий объем бюджетных ассигнований в 2021 году до 5139596 руб., в том числе субсидия из областного  бюджета – 5088200 руб., средства местного бюджета 51396 руб.
Администрацией Кирсинского городского поселения заключены 4 муниципальных контракта с ООО «Росмассив-плюс»  от 08,09.2020, 09.09.2020 года №№ 52-55 на выполнение работ по монтажу освещения дворовых территорий по адресу: ул. Гоголя д.17а, ул. Гоголя  д.27, ул. Кирова д.5, ул. Карла Маркса д. 35. на общую № 1 на общую сумму 99949 руб.  Акты выполненных работ от 12.04.2021года № 1 на общую сумму 99949 руб. 
Заключен муниципальный контракт от 27.03.2020 № 03402000033200115130001 с ООО «Капитал Строй» на установку скамеек и урн на дворовых территориях по ул. Кирова дом 5, ул. Гоголя д 17а, ул. Гоголя дом 27, ул. Карла Маркса 35, на сумму 126367,12 руб. Срок выполнения работ по 30.06.2021 года. Акты выполненных работ от 30.06.2021года № 84/1-84/4 на общую сумму 126367,12 руб.
В нарушение п.п.3.8. муниципального контракта от 27.03.2020 № 03402000033200115130001 (не позднее 15 рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ), оплата выполненных работ произведена платежными поручениями от 23.07.2021 на общую сумму 126367,12 руб.: № 500 на сумму 31118,19 руб., № 501 на сумму 48105,53 руб., № 502 на сумму 24031,2руб., № 503 от 26.07.2021 на сумму 23112,2 руб.
Заключен муниципальный контракт от 28.10.2020 № 67/2020 с ИП Гырдымов А.Б. на поставку труб в количестве 10 шт. на сумму 303476 руб. Срок выполнения работ по 30.05.2021 года. Накладная  и счет за товар от 24.05.2021 № 82 и 32 соответственно на сумму 303476 руб. 
Администрацией Кирсинского городского поселения заключен муниципальный контракт от 30.10.2020 № 70/2020 с ООО «Кристалл» на укладку брусчатки ул. Гоголя д.17а  на сумму 563102,3 руб. Срок выполнения работ по 31.08.2021 года. Акт выполненных работ от   № 28 на общую сумму 563102,3 руб. Оплата выполненных работ произведена платежным поручением от 22.10.2021 № 732 на сумму 563102,3 руб. В адрес ООО «Кристалл» было направлено требование об уплате пени от 08.10.2021 № 2061 на сумму 1457,28 руб. Сумма пени перечислена платежным поручением от 12.10.2021 № 51 в сумме 1457,28 руб.
Заключен муниципальный контракт от 19.03.2021 № 19/2021 с ООО «Вятская ковка» на ограждение детской площадки на дворовой территории по ул. Гоголя д.17а на сумму 50565,37 руб. Срок выполнения работ по 30.06.2021 года. 
Муниципальный контракт от 27.10.2020 № 03402000033200115140001 заключен с ООО «Вятская ковка» на установку металических ограждений на придомовых территориях города Кирс по ул. Гоголя д 17а, ул. Гоголя дом 27, ул. Карла Маркса 35 на сумму 331363 руб. Срок выполнения работ по 30.06.2021 года. 
Комиссией составлены акты о выявленных недостатках (дефектах) выполненных работ по муниципальным контрактам от 19.03.2021 № 19/2021 и от 27.10.2020 № 03402000033200115140001 с ООО «Вятская ковка», от 05.07.2021года.  Высота ограждений не соответствует, указанной в локальных сметных расчетах. Установлен срок устранения до 12.07.2021 года. Администрацией Кирсинского городского поселения в адрес директора ООО «Вятская ковка» было направлено еще 4 письма об устранении замечаний по актам от 05.07.2021 № 1382 и 1381, от 06.07.2021 № 1405, от 20.07.2021 № 1548. По состоянию на 01.11.2021 года недостатки не устранены.
Администрацией Кирсинского городского поселения в адрес ООО «Вятская ковка» было направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 27.10.2020 № 03402000033200115140001.
Администрацией Кирсинского городского поселения заключен муниципальный контракт от 18.03.2021 № 20/2021 с  ИП Корсаков Е.В. по своду деревьев по ул. Ленина (от перекрестка ул. Ленина - ул. Петровская, до перекрестка ул. Ленина - ул. Октябрьская) на сумму 99890,94 руб. Срок выполнения работ по 30.04.2021 года. Акт выполненных  работ от 14.04.2021 № 1  на сумму 99890,94 руб. 
Муниципальный контракт от 18.03.2021 № 21/2021 с  ИП Корсаков Е.В. по формовке деревьев на сумму 59998 руб. Срок выполнения работ по 30.04.2021 года. Акт выполненных  работ от 14.04.2021 № 2  на сумму 59998,3 руб. 
Муниципальный контракт от 27.10.2020 № 03402000033200111910001 заключен с ООО «Сервис-М» на благоустройство дворовых территорий (укладка брусчатки) по адресу: ул. Кирова дом 5, ул. Гоголя дом 27, ул. Карла Маркса 35 на сумму 1313359 руб. Срок выполнения работ по 30.06.2021 года. Акты выполненных  работ от 18.06.2021 №№ 1-4  на сумму 1313359,2 руб. 
Муниципальный контракт от 24.11.2020 № 03402000033200124330001 заключен с ИП Кабиров  Р.Г. на благоустройство ул. Ленина - Петровская, до ул. Ленина - Октябрьская (текущий ремонт тротуаров) на сумму 1977936,74 руб. Срок выполнения работ по 15.07.2021 года. 
Администрацией Кирсинского городского поселения с ИП Кабиров  Р.Г. подписано Соглашение о расторжении муниципального контракта от 24.11.2020 № 03402000033200124330001. Фактическое выполнение работ на момент расторжения составило 369094 руб., что подтверждается актом выполненных работ формы КС-2 от 15.07.2021 года № 1. Оплата произведена платежным поручением от 18.08.2021 № 545 на  сумму 369094 руб.
Муниципальный контракт от 16.07.2021 № 59/2021 с ИП Кабиров  Р.Г. (продажа бордюрного камня) на сумму 279954 руб. Товарная накладная от 16.07.2021 № 1 и счет от 26.07.2021 № 2 на сумму 279954 руб. 
Муниципальный контракт от 19.07.2021 № 62/2021 заключен с ООО «Кристалл» на благоустройство ул. Ленина - Петровская, до ул. Ленина - Октябрьская (текущий ремонт тротуаров) на сумму 190218,29 руб. Срок выполнения работ по 30.07.2021 года.  Акт формы КС-2 от 02.08.2021 года № 19 на сумму 190218,29 руб. 
Муниципальный контракт от 20.07.2021 № 63/2021 заключен с ООО «Кристалл» на благоустройство ул. Ленина - Петровская, до ул. Ленина - Октябрьская (текущий ремонт тротуаров) на сумму 38750 руб. Срок выполнения работ по 30.07.2021 года.  Акт формы КС-2 от 02.08.2021 года № 18 на сумму 38750 руб. 
Муниципальный контракт от 19.07.2021 № 58/2021 с ИП Гырдымов А.Б. на оказание услуг по перевозке груза на сумму 186414 руб. Срок выполнения работ по 26.07.2021 года. Акт выполненных работ от 26.07.2021 № 32 и счет от 26.07.2021 № 57 на сумму 186414,37 руб. 
Муниципальный контракт от 31.08.2021 № 75/2021 с ИП Хлебников О.В. устройство металлического ограждения по ул. Гоголя, д.17А на сумму 188985,82 руб. Срок выполнения работ по 31.10.2021 года. Акт выполненных работ от 27.10.2021 № 1 на сумму 188985,82 руб. На момент проверки оплата не произведена.   
Муниципальный контракт от 31.08.2021 № 76/2021 с ИП Хлебников О.В. устройство металлического ограждения по ул. К-Маркса, д.35 на сумму 141046,26 руб. Срок выполнения работ по 31.10.2021 года. Акт выполненных работ от 12.10.2021 № 1 на сумму 141046,26 руб. 
Муниципальный контракт от 31.08.2021 № 77/2021 с ИП Хлебников О.В. устройство металлического ограждения по ул. Гоголя, д.27 на сумму 269961,16 руб. Срок выполнения работ по 31.10.2021 года. Акт выполненных работ от 12.10.2021 № 1 на сумму 269961,16 руб. 
Муниципальный контракт от 25.10.2021 № 91/2021 с ООО «ЗАРЕЧЬЕ» на благоустройство ул. Ленина - Петровская, до ул. Ленина - Октябрьская (валка деревьев) на сумму 290000 руб. Срок выполнения работ по 15.11.2021 года. Акт выполненных работ от 10.11.2021 № 1 на сумму 290000 руб. Оплата на момент проверки не произведена.
Муниципальный контракт от 19.07.2021 № 66/2021 с ИП Репин В.В. на закупку песка строительного и бетона с доставкой на сумму 155750 руб. Срок выполнения работ по 30.07.2021 года. Товарная накладная от 09.08.2021 №003 на сумму 155750 руб. 
Муниципальный контракт от 16.07.2021 № 57/2021 с ИП Гырдымов А.Б. (бетонные плиты тротуарные) на сумму 514090,8 руб. Срок выполнения работ по 26.07.2021 года. Товарная накладная от 26.07.2021 № 109 и счет от 26.07.2021 № 56 на сумму 514090,8 руб. 
Муниципальный контракт от 16.07.2021 № 61/2021 заключен с ООО «Кристалл» на благоустройство ул. Ленина - Петровская, до ул. Ленина - Октябрьская (текущий ремонт тротуаров) на сумму 263154,91 руб. Срок выполнения работ по 30.07.2021 года.  Акт формы КС-2 от 02.08.2021 года № 17 на сумму 263154,91 руб. 
Объем кассовых расходов за 11 месяцев 2021 года составил  4974576,65 руб. или 96,8% суммы утвержденных ассигнований (5139596 руб.), в том числе: за счет средств областного бюджета 4681172,1 руб. – 92% (5088200 руб.), за счет средств местного бюджета 293404,55 руб. (51396 руб.). 
Из 19 заключенных муниципальных контрактов полностью выполнены работы по 19. Объём выполненных работ  по состоянию на 16.11.2021 года составил 5453562,47 руб. или 100% от суммы заключенных контрактов.
Светлополянское городское поселение 
Соглашением о предоставлении субсидий на поддержку формирования современной городской среды из областного бюджета  местному бюджету от 08.02.2021 года № 33607162-1-2021-001 благоустройство трех общественных пространств: стадион, парк Юность и парк Торфяник), установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2021 году 2438283 руб., в том числе субсидия из областного  бюджета – 2413900 руб., средства местного бюджета 24983 руб. В июне 2021 года решением Законодательного Собрания Кировской области сумма субсидии была увеличена до 3156800 руб. (Общая сумма ассигнований 3188687 руб.). Дополнительное Соглашение от 19.08.2021года № 33607162-1-2021-001/1.
МКУ «Благоустройство» муниципального образования Светлополянское городское поселение (далее - МКУ «Благоустройство») заключен муниципальный контракт от 26.03.2021 № 01 с ООО «Вятская ковка» на работы по благоустройству сквера (установка металлического ограждения) у Дома Культуры (ДК) «Юность» по улице Дзержинского в п. Светлополянск на сумму 256178,77 руб. Срок выполнения работ по 30.07.2021 года. Акт выполненных  работ от 30.07.2021 № 2  на сумму 256178,77 руб. 
МКУ «Благоустройство» заключен муниципальный контракт от 26.03.2021 № 01 с ООО «Вятская ковка» на работы по благоустройству сквера (установка скамейки, урны) «Торфяник» по улице Дзержинского в п. Светлополянск на сумму 146772,49 руб. Срок выполнения работ по 30.07.2021 года. Акт выполненных  работ от 30.07.2021 № 1  на сумму 146772,49 руб. 
МКУ «Благоустройство» заключен муниципальный контракт от 19.10.2020 № 03402000033200112510001 с ООО «РегионДорСервис» на благоустройство сквера ДК «Юность» в п. Светлополянск на сумму 1364449 руб. Срок выполнения работ по 30.07.2021 года. Акты выполненных  работ от 26.08.2021 № 1  на сумму 1346700 руб.,  от 26.08.2021 № 2 на сумму 17749 руб. 
МКУ «Благоустройство» заключен муниципальный контракт от 21.10.2020 № б/н с ООО «РегионДорСервис» на благоустройство сквера «Торфяник» в п. Светлополянск на сумму 265741 руб. Срок выполнения работ по 30.07.2021 года. Акт выполненных  работ от 04.08.2021 № 2  на сумму 265741 руб. Оплата произведена платежным поручением от 13.08.2021 № 442 на сумму 265741 руб.
В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с нарушением срока, установленного муниципальным контрактом выполнены работы по  контрактам ООО «РегионДорСервис»:
- № 03402000033200112510001 от 19.10.2020 года. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом 30.07.2021 года, акты КС-2 от 26.08.2021 года (на 26 дней). Предъявлены штрафные санкции за 26 дней просрочки на сумму 7686,4 руб. Неустойка оплачена платежным поручением от 15.09.2021 № 206 на сумму 7686,4 руб.
- от 21.10.2020 № б/н с ООО «РегионДорСервис» на благоустройство сквера «Торфяник» в п. Светлополянск на сумму 265741 руб. Акт КС-2 от 04.08.2021 года. 
МКУ «Благоустройство» заключен муниципальный контракт от 26.10.2020 № 0340200003320011480001 с ООО «РегионДорСервис» на размещение и монтаж скейт-парка на территории стадиона в п.  Светлополянск на сумму 1093955,73руб. Срок выполнения работ по 30.07.2021 года. Акт выполненных  работ от 04.08.2021 № 1  на сумму  1093955,74 руб. 
МКУ «Благоустройство» заключен муниципальный контракт от 26.03.2021 № 431027579 с ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»» на благоустройство сквера «Торфяник» на сумму 61589,98 руб. Срок выполнения работ по 30.06.2021 года. Акт выполненных  работ от 28.04.2021 № б/н  на сумму 61589,98 руб. 
Объем кассовых расходов по состоянию на 16.11.2021 года  составил  3188687 руб. или 100% суммы утвержденных ассигнований (3188687 руб.), в том числе: за счет средств областного бюджета 3156799,87 тыс.руб. 100% (3156799,87 руб.), за счет средств местного бюджета 31887,13 тыс.руб. (100%). 
Из 6 заключенных муниципальных контрактов полностью выполнены работы по 6. 
Созимское сельское поселение
Соглашением о предоставлении субсидий на поддержку формирования современной городской среды из областного бюджета  местному бюджету от 08.02.2021 года № 33607434-1-2021-001, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2021 году 1955960 руб., в том числе субсидия из областного  бюджета – 1936400 руб., средства местного бюджета 19560 руб.
Администрацией Созимского сельского поселения заключен муниципальный контракт от 26.10.2020 № 03402000033200113710001 с ИП Кабиров Р.Г. на работы по благоустройству стадиона в п. Созимский, ул. Набережная на сумму 1776307,8 руб. Срок выполнения работ по 30.07.2021 года. Акт выполненных  работ от 31.08.2021 № 1  на сумму 1776307,8 руб. Оплата произведена платежными поручениями от 123.09.2021 №№ 353-354 на общую сумму 1776307,8 руб.
Договор на поставку шести спортивных уличных тренажеров заключен с ИП Дорофеева Л.А. от 30.10.2020 № 3010 на сумму 208900 руб., срок исполнения договора  до 31.05.2021 года. Тренажеры переданы по акту приема-передачи без даты на сумму 208900 руб. согласно товарной накладной и счету от 01.04.2021 года № 104. 
          В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.п.2.2. муниципальных контрактов (в течение 30 дней), произведена оплата договора от 30.10.2020 № 3010. Товарная накладная и акт приема-передачи жилого помещения от 01.04.2021 года, а оплата произведена платежным поручением  от 18.05.2021 года № 174 на сумму 208900 руб., то есть через 48 дней.
На сборку и установку шести спортивных уличных тренажеров заключен договор с ИП Гырдымов А.Б. от 30.03.2021 № 1 на сумму 61524 руб., срок исполнения 90 дней с момента подписания договора (до 27.06.2021 года). Акт выполненных  работ от 30.06.2021 № 25  и счет № 46 от 30.06.2021 на сумму 61524 руб. 
Объем кассовых расходов по состоянию на 16.11.2021 года составил  1955960 руб. или 100% суммы утвержденных ассигнований (1955960 руб.), в том числе: за счет средств областного бюджета 1936400 тыс.руб. (100%), за счет средств местного бюджета 19560 тыс.руб. (100%). 
8. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» 
Соглашением о предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюджета  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда от 15.02.2021 года № 12-2021/А, с изменениями  от 12.03.2021 № 1, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2021 году 9494450 руб.
Объем кассовых расходов за 9 месяцев 2021 года составил  8510822,2 руб. или 89,6% суммы утвержденных ассигнований, в том числе: средства  Фонда 8425709,04 руб. (89,6%), за счет средств областного бюджета 76552,54 тыс.руб. (89,6%), за счет средств местного бюджета 8560,62 тыс.руб. (89,6%). Остатка средств на 01.10.2021 года нет, средства освоены в полном объеме.
          За 9 месяцев 2021 года администрацией Кирсинского городского поселения заключено 6 муниципальных контрактов на приобретение благоустроенных квартир на вторичном рынке жилья на общую сумму 8510822,2 руб. или 89,6% от общей суммы ассигнований, утвержденной по мероприятию на 2021 год. За 9 месяцев 2021 года оплачено по контрактам 8510822,2 руб. или 100% от суммы заключенных контрактов. 
         По состоянию на 01.07.2021 года администрации города необходимо было приобрести еще 2 жилых помещения.
Оставшиеся 2 жилых помещения администрацией приобретаться не будут, так как нанимателю (г.Кирс, ул. Чапаева, д.7, кв. 10, площадь 13,5 м2) было предоставлено жилое помещение, имеющееся на балансе администрации города (Договор социального найма жилого помещения № 687 от 19 .07.2021 года). А с нанимателем (г.Кирс, ул. Чапаева, д.5, кв. 10, площадь 13,5 м2) был заключен договор служебного найма, который утратил силу.
Администрацией Кирсинского городского поселения направлено письмо в Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 20.08.2021 № 1733 о необходимости внесения изменений в государственную программу Кировской области, уменьшении количества жилых помещений с 29 до 27 (площадь 1222,5 м2). 
Таким образом, администрацией приобретены все необходимые помещения.
За истекший период 2021 года на территории Верхнекамского района полностью реализовано 7 региональных проектов по 3-м направлениям национальных проектов:
- в сфере «Образование»  региональный проект «Успех каждого ребенка», «Современная школа»;
- в сфере «Культура» региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры», «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»;
- «Жилье и городская среда» региональные проекты «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения не пригодного для проживания жилищного фонда».
 	В процессе реализации находится проект  «Чистая вода в Кировской области».
Всего на 2021 год по национальным проектам утверждено ассигнований на сумму 42758477 руб., в том числе средства субсидии – 42525990 руб.
По состоянию на 16.11.2021 года поступило средств субсидии 32186650,06 руб. или 75,7% утвержденной суммы. Кассовые расходы составили 32569755,85 руб. или 76,2% утвержденных ассигнований, в том числе субсидия 32186650,06 руб. или 75,7% от суммы утвержденных ассигнований.


Председатель Контрольно-счетной комиссии
Верхнекамского муниципального округа                                           С.Н.Цылева
