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[bookmark: _GoBack]Информация о  результатах  проведения   мониторинга    реализации   национальных (региональных) проектов,  реализуемых на  территории Верхнекамского муниципального округа в 2022 году, по состоянию на 01.07.2022 года 
 В 2022 году на территории Верхнекамского муниципального округа запланирована реализация 3 региональных проектов по 2-м направлениям национальных проектов:
- в сфере «Образование»  региональный проект «Современная школа»;
- «Жилье и городская среда» региональные проекты «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода в Кировской области».
1.  В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
Соглашением о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета  на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта «Современная школа»  национального проекта «Образование» между министерством образования Кировской области и администрацией Верхнекамского муниципального округа  от 28.01.2022 года № 2-ТР, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году  909300 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более 900000 руб. 
Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета 9300 руб. (решение Думы Верхнекамского муниципального округа от 14.03.2022 № 10/136 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекамского муниципального округа от 07.12.2021 № 5/76 «О бюджете  муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»).
Постановлением администрации    Верхнекамского муниципального округа от 14.02.2022 № 205 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации    Верхнекамского района от 14.10.2021 № 696 «Об утверждении муниципальной  программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Развитие образования». В 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» утверждены мероприятия по подготовке образовательного пространства в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с. Лойно Верхнекамского района Кировской области, муниципальном казённом общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе п. Созимский Верхнекамского района Кировской области, муниципальном казённом общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе д. Кочкино Верхнекамского района Кировской области, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста".
          В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с нарушением срока, установленного муниципальным контрактом выполнены работы по  контракту с ООО «Наш производитель» от 31.03.2022 № 2022.390478 на сумму 84000 руб. Срок исполнения контракта до 10.06.2022 года., товарная накладная на поставку мебели от 12.07.2022 № 200 и счет от 12.07.2022 № 86 на сумму 84000 руб. 
МКОУ СОШ с. Лойно в адрес ООО «Наш производитель» была направлена претензия от 20.07.2022 б/н об уплате неустойки (пени) в связи с  просрочкой исполнения обязательств по контракту за 33 дня на сумму 877,8 руб. Сумма неустойки перечислена подрядчиком на счет Управления образования администрации Верхнекамского муниципального округа платежным поручением от 21.07.2022 № 878 в сумме 877,8 руб. 
          В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с нарушением срока, установленного муниципальным контрактом выполнены работы по  контракту с ООО «Наш производитель» от  30.03.2022  № 2022.378420  на сумму 75151 руб. Срок исполнения контракта до 10.06.2022 года., товарная накладная на поставку мебели от 12.07.2022 № 201 и счет от 12.07.2022 № 85 на сумму 75151 руб.  
МКОУ СОШ с. Лойно в адрес ООО «Наш производитель» была направлена претензия от 20.07.2022 б/н об уплате неустойки (пени) в связи с  просрочкой исполнения обязательств по контракту за 33 дня на сумму 785,33 руб. Сумма неустойки перечислена подрядчиком на счет Управления образования администрации Верхнекамского муниципального округа платежным поручением от 21.07.2022 № 879 в сумме 785,33 руб. 
         В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с нарушением срока, установленного муниципальным контрактом выполнены работы по  контракту с ООО «Наш производитель» от  30.03.2022 № 2022.375471 на сумму 33765 руб. Срок исполнения контракта до 10.06.2022 года., товарная накладная на поставку мебели от 12.07.2022 № 199 и счет от 12.07.2022 № 84 на сумму 33765 руб.  
МКОУ ООШ д. Кочкино в адрес ООО «Наш производитель» была направлена претензия от 22.07.2022 № 137 об уплате неустойки (пени) в связи с  просрочкой исполнения обязательств по контракту за 33 дня на сумму 352,84 руб. Сумма неустойки перечислена подрядчиком на счет Управления образования администрации Верхнекамского муниципального округа платежным поручением от 26.07.2022 № 897 в сумме 352,84 руб.
Согласно товарных накладных, актов приемки-передачи товара, материальные ценности и основные средства приняты к бухгалтерскому учету.
[image: ][image: ]По данным Оборотно-сальдовой ведомости, инвентарных карточек учета нефинансовых активов основные средства учтены на балансе школ в полном объеме.
2. По региональному проекту «Чистая вода в Кировской области» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрена  модернизация станции водоподготовки города Кирс производительностью 2000 куб. метров в сутки.     
 Соглашением о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ из областного бюджета  на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения от 25.03.2022 года № 4-ЧВ, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году  6000000 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более 5940000 руб. Сумма софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования 60000 руб. 
Показатель результативности – количество проектной документации на  строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, имеющей положительное заключение государственной экспертизы – 1 ед. Срок исполнения до 31.12.2022 года.
Администрацией Верхнекамского района заключен муниципальный контракт от 02.05.2021 № 03402000033210026800001 с ООО «ВИТПРОЕКТ» на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных очистных сооружений хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода производительностью 2000 куб. метров в сутки  города Кирс Верхнекамского района Кировской области» на сумму   6000000 руб. Конечный срок выполнения работ до 20.11.2021 года.
В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных очистных сооружений хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода производительностью 2000 куб. метров в сутки  города Кирс Верхнекамского района Кировской области» по состоянию на 01.09.2022 года не закончены. 
 В адрес ООО «ВИТПРОЕКТ» была направлена претензия о нарушении срока исполнения контракта от 22.11.2021 № 6229-07-07. 
 Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство водопроводных очистных сооружений хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода производительностью 2000 куб. метров в сутки  города Кирс Верхнекамского района Кировской области» получено 04.03.2022 года № 43-1-1-3-012238-2022.
Положительное заключение достоверности определения сметной стоимости строительства и реконструкции (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, по состоянию на 01.04.2022 года не получено.
Согласно письма ООО «ВИТПРОЕКТ» от 20.09.2022 №628-ВП по заключению  КОГАУ «Управление госэкспертизы» вносятся корректировки в проектную документацию, получившую положительное заключение 04.03.2022 года.
Претензионная работа за истекший период 2022 года не проводилась.
       Кассовые расходы за истекший период 2022 года не производились.
3. В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 
Соглашением о предоставлении субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из областного бюджета  местному бюджету от 31.01.2022 года № 33507000-1-2022-009, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году 4821213 руб., в том числе субсидия из областного  бюджета – 4773000  руб., средства местного бюджета 48213 руб. 
В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» утверждены мероприятия по благоустройству общественной территории ул. Заречная от перекрестка ул. Заречная и ул. Кирова  до перекрестка ул. Заречная и ул. Малая Заречная; территория отдыха в микрорайоне «Стройпосёлок» ул. Заводская д.5; «Сквер лиственниц» в заречной части города (1 этап) ул. Молодежная д.1; благоустройству дворовой территории ул. Гоголя д. 19). 
Администрацией Кирсинского городского поселения заключены муниципальные контракты. В связи с ликвидацией Администрации Кирсинского городского поселения и созданием Администрации Верхнекамского муниципального округа с 01.01.2022 года, являющегося правопреемником, в муниципальные контракты внесены изменения в части наименования заказчика:
- с ООО «Кристалл»  от 15.10.2021 года № 89/2021 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу  г. Кирс  ул. Гоголя 19 на сумму 299021 руб.  Срок выполнения работ с 01.05.2022 до 15.07.2022 года. Акт выполненных работ КС-2 от  14.06.2022 № 14 на сумму 299021 руб.  Оплата произведена платежными поручениями от 24.06.2022 № 1275 на сумму 18789,4 руб. и от 27.06.2022 № 1263 на сумму 280231,6 руб. 
- с ООО «Русские горки»  от 17.12.2021 года № 105/2021 на благоустройство территории отдыха в микрорайоне «Стройпосёлок» (детская игровая площадка)  на сумму 283842,28 руб.  Срок выполнения работ с 01.05.2022 по 30.06.2022 года. 
         В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с нарушением срока, установленного муниципальным контрактом выполнены работы по  контракту с ООО «Русские горки»  от 17.12.2021 года № 105/2021 на сумму 283842,28 руб. Срок исполнения контракта по 30.06.2022 года., акт выполненных работ КС-2 от  18.07.2022 № 3 на сумму 283842,28 руб.  Оплата произведена платежными поручениями от 28.07.2022 № 1581 на сумму 206791,88  руб. и № 1582 на сумму 77050,4 руб. 
	Администрацией Верхнекамского округа в адрес ООО «Русские горки» была направлена претензия от 18.07.2022 № 3837-09-02 об уплате неустойки (пени) в связи с  просрочкой исполнения обязательств по контракту за 18 дней на сумму 1617,9 руб. Сумма неустойки перечислена подрядчиком на счет администрации округа платежным поручением от 09.08.2022 № 784 в сумме 1617,9 руб. 
- с ООО «Русские горки»  от 23.11.2021 года № 97/2021 на благоустройство территории «Сквер лиственниц» ул. Молодежная (детская игровая площадка) на сумму 586456,31 руб.  Срок выполнения работ с 01.05.2022 по 30.06.2022 года. 
         В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с нарушением срока, установленного муниципальным контрактом выполнены работы по  контракту с ООО «Русские горки»  от 23.11.2021 года № 97/2021 на сумму 586456,31 руб.  Срок исполнения контракта по 30.06.2022 года., акт выполненных работ КС-2 от  18.07.2022 № 1 на сумму 586456,31 руб.  Оплата произведена платежными поручениями от 28.07.2022 № 1583 на сумму 586114,03  руб. и № 1584 на сумму 342,28 руб.	
 Администрацией Верхнекамского округа в адрес ООО «Русские горки» была направлена претензия от 18.07.2022 № 3838-09-02 об уплате неустойки (пени) в связи с  просрочкой исполнения обязательств по контракту за 18 дней на сумму 3342,8 руб. Сумма неустойки перечислена подрядчиком на счет администрации округа платежным поручением от 09.08.2022 № 785 в сумме 3342,8 руб. 
- с ООО «Русские горки»  от 23.11.2021 года № 98/2021 на благоустройство территории отдыха в микрорайоне «Стройпосёлок» (детская игровая площадка) на сумму 599955 руб.  Срок выполнения работ с 01.05.2022 по 30.06.2022 года. 
         В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с нарушением срока, установленного муниципальным контрактом выполнены работы по  контракту с ООО «Русские горки»  от 23.11.2021 года № 98/2021 на сумму 599955 руб. Срок исполнения контракта по 30.06.2022 года., акт выполненных работ КС-2 от  18.07.2022  № 2 на сумму 599955 руб.  Оплата произведена платежным поручением от 28.07.2022 № 1578 на сумму 599955  руб.
	Администрацией Верхнекамского округа в адрес ООО «Русские горки» была направлена претензия от 18.07.2022 № 3836-09-02 об уплате неустойки (пени) в связи с  просрочкой исполнения обязательств по контракту за 18 дней на сумму 3419,74 руб. Сумма неустойки перечислена подрядчиком на счет администрации округа платежным поручением от 09.08.2022 № 783 в сумме 3419,74 руб. 
- с ООО «Заречье»  от 23.11.2021 года № 101/2021 по ремонту пешеходной зоны плотины по ул. Заречная (от перекрестка ул. Заречная – ул. Кирова до перекрестка ул. Заречная – Малая Заречная) (ограждение)  на сумму 299996 руб.  Срок выполнения работ с 01.05.2022 до 15.07.2022 года. 
В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с нарушением срока, установленного муниципальным контрактом выполнены работы по  контракту с ООО «Заречье»  от 23.11.2021 года № 101/2021 на сумму 299996 руб. Акт выполненных работ КС-2 от  11.08.2022  № 2 на сумму 299996 руб. Оплата произведена платежным поручением от 12.08.2022 № 1762 на сумму 299996 руб.
	Администрацией Верхнекамского округа в адрес ООО «Заречье»    была направлена претензия от 11.08.2022 № 4072-09-02 об уплате неустойки (пени) в связи с  просрочкой исполнения обязательств по контракту за 27 дней на сумму 2159,97 руб. Сумма неустойки на момент проверки не поступила.
- с ООО «Заречье»  от 23.11.2021 года № 100/2021 по ремонту пешеходной зоны плотины по ул. Заречная (от перекрестка ул. Заречная – ул. Кирова до перекрестка ул. Заречная – Малая Заречная) (брусчатка)  на сумму 175231,64 руб.  Срок выполнения работ с 01.05.2022 до 15.07.2022 года. 
Акт выполненных работ КС-2 от  15.07.2022  № 1 на сумму 175231,64 руб. Оплата произведена платежным поручением от 20.07.2022 № 1516 на сумму 175231,64 руб.
- с ООО «Кристалл»  от 03.12.2021 года № 03402000033210122830001 по ремонту пешеходной зоны плотины по ул. Заречная (от перекрестка ул. Заречная – ул. Кирова до перекрестка ул. Заречная – Малая Заречная) (брусчатка)  на сумму 1969021,62 руб.  Срок выполнения работ с 01.05.2022 до 15.07.2022 года. Акт выполненных работ КС-2 от  15.07.2022  № 18 на сумму 1969021,62 руб.  Оплата произведена платежным поручением от 28.07.2022 № 1572 на сумму 1969021,62 руб. 
- с ООО «Строительно-Монтажная Компания Киров»  от 03.11.2021 года № 03402000033210122280001 по ремонту пешеходной зоны плотины по ул. Заречная (от перекрестка ул. Заречная – ул. Кирова до перекрестка ул. Заречная – Малая Заречная) (ограждение)  на сумму 1179098,87 руб.  Срок выполнения работ с 01.04.2022 до 30.06.2022 года. 
         В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с нарушением срока, установленного муниципальным контрактом выполнены работы по  контракту с ООО «Строительно-Монтажная Компания Киров»  от 03.11.2021 года № 03402000033210122280001 на сумму 1179098,87руб. Срок исполнения контракта по 30.06.2022 года., акт выполненных работ КС-2 от  01.07.2022  № 2 на сумму 599955 руб. Оплата произведена платежным поручением от 13.07.2022 № 1465 на сумму 1179098,87 руб.
	Администрацией Верхнекамского округа в адрес ООО «Строительно-Монтажная Компания Киров»  была направлена претензия от 07.07.2022 № 3285-09-02 об уплате неустойки (пени) в связи с  просрочкой исполнения обязательств по контракту за 1 день на сумму 373,38 руб. Сумма неустойки на момент проверки не поступила. 
- с ООО «Строительно-Монтажная Компания Киров»  от 20.05.2022 года № 76 дополнительные работы по ограждению пешеходной зоны плотины по ул. Заречная (от перекрестка ул. Заречная – ул. Кирова до перекрестка ул. Заречная – Малая Заречная)  на сумму 104202,87 руб.  Срок выполнения работ по 30.06.2022 года. Акт выполненных работ КС-2 от  30.06.2022  № 1 на сумму 104202,87 руб. Оплата произведена платежным поручением от 08.07.2022 № 1 на сумму 104202,87 руб.
- с ООО «Кристалл»  от 22.8.2022 года № 03402000033220089540001 по на благоустройству территории отдыха в микрорайоне «Стройпосёлок»  на сумму 880668,84 руб.  Срок выполнения работ до 30.09.2022 года. 
- с ООО «Кристалл»  от 22.08.2022 года № 03402000033220089550001 на благоустройство территории "Сквер лиственниц" по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Молодежная, 1 97/2021 на сумму 1439555,93 руб.  Срок выполнения работ  30.09.2022 года. 
В нарушение пункта 2 статьи 9 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» администрацией Верхнекамского муниципального округа приняты к бухгалтерскому учету первичные учетные документы, в которых отсутствуют обязательные реквизиты первичного учетного документа, а именно, в универсальном передаточном документе (счете-фактуре) от 18.07.2022 № 46 ООО «Русские горки» отсутствует дата получения (приемки) товара (детской площадки).
В нарушение п. 23, 34 приказа Минфина РФ «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» от 01.12.2010 г. №157н, п.8 раздела III Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства" от 31.12.2016 № 257н, администрацией Верхнекамского муниципального округа объекты основных средств «Детская площадка» установленные по муниципальным контрактам с ООО «Русские горки» от 23.11.2021 года № 98/2021 на благоустройство территории отдыха в микрорайоне «Стройпосёлок» (детская игровая площадка) на сумму 599955 руб. и от 23.11.2021 года № 97/2021 на благоустройство территории «Сквер лиственниц» ул. Молодежная (детская игровая площадка) на сумму 586456,31 руб. не приняты к учету.
Согласно пункта 3.14 Положения об общественной муниципальной комиссии по реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области  «Формирование современной городской среды» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Верхнекамского округа от 17.02.2022 № 234, в функции комиссии входит «Прием выполненных работ по благоустройству».
 Акты приемки работ общественной комиссией составлены с нарушением п.25 Федерального стандарта № 256н, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.12.2016 года. Так, в акте приемки работ общественной комиссией от 18.07.2022 года без номера приняты работы по трем детским игровым комплексам (объектам), по  которым не указан адрес местоположения объектов. Не указан конкретный состав оборудования, входящий в детский игровой комплекс, величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни, с указанием единиц измерения. В результате чего, поставить детские игровые комплексы на учет не возможно.
 Акты приема-передачи детских игровых площадок проверке не предъявлены.
Выводы.
	За истекший период 2022 года на территории Верхнекамского района полностью реализованы проекты в сфере «Образование»  региональный проект «Современная школа» на общую сумму 930000 руб.
	По региональным проектам «Формирование комфортной городской среды» заключено 11 муниципальных контрактов на общую сумму 7817050,36 руб., исполнено из которых на момент проверки 9 на сумму 5496825,59 руб. или 70,3%.  В процессе реализации с 2021 года находится проект  «Чистая вода в Кировской области».
	Всего на 2022 год по национальным проектам утверждено ассигнований в бюджете Верхнекамского муниципального округа на сумму 12301922,72 руб. (по Соглашениям 11730513 руб.), в том числе средства субсидии – 11613000 руб. Заключено муниципальных контрактов на общую сумму 12301922,72 руб., в том числе за счет средств субсидии 11613000 руб. Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 6406125,59 руб. или 54,6%. 
 В результате проведенного мониторинга    реализации   национальных (региональных) проектов,  реализуемых на  территории Верхнекамского муниципального округа в 2022 году, установлены нарушения:
1. В течение 2022 года установлены нарушения подрядчиками и поставщиками обязательств, установленных контрактами. При этом отмечается ненадлежащая претензионная работа администрации по взысканию штрафных санкций с подрядчиков.
В адрес ООО «Заречье»    была направлена претензия от 11.08.2022 № 4072-09-02 об уплате неустойки (пени) в связи с  просрочкой исполнения обязательств по контракту за 27 дней на сумму 2159,97 руб. Сумма неустойки на момент проверки не взыскана.
   	В адрес ООО «Строительно-Монтажная Компания Киров»  была направлена претензия от 07.07.2022 № 3285-09-02 об уплате неустойки (пени) в связи с  просрочкой исполнения обязательств по контракту за 1 день на сумму 373,38 руб. Сумма неустойки на момент проверки не взыскана. 
2. Выявлены нарушения, связанные с учетом  объектов основных в МКУ администрация Верхнекамского муниципального округа, которые негативно сказываются на их сохранности.
В нарушение пункта 2 статьи 9 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» администрацией Верхнекамского муниципального округа приняты к бухгалтерскому учету первичные учетные документы, в которых отсутствуют обязательные реквизиты первичного учетного документа, а именно, в универсальном передаточном документе (счете-фактуре) от 18.07.2022 № 46 ООО «Русские горки» отсутствует дата получения (приемки) товара (детской площадки).
В нарушение п. 23, 34 приказа Минфина РФ «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» от 01.12.2010 г. №157н, п.8 раздела III Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства" от 31.12.2016 № 257н, администрацией Верхнекамского муниципального округа не приняты к учету объекты основных средств. 
В нарушение п.25 Федерального стандарта № 256н, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.12.2016 года составлены акты приемки работ общественной комиссией. 


Председатель Контрольно-счетной комиссии
Верхнекамского муниципального округа                                     С.Н.Цылева                                   
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