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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО          МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Кирова, 16,  г. Кирс, 612820,  тел.: (83339) 2-3005, факс (83339) 2-30-07


ОТЧЕТ 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Мониторинг    реализации   национальных (региональных) проектов,  реализуемых на  территории Верхнекамского муниципального округа в 2025 году», по состоянию на 01.04.2025 года

г.Кирс                                                                                                 25.04.2025 года.
 
1.  Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
План работы Контрольно-счетной комиссии Верхнекамского муниципального округа на 2025 год, утвержденный председателем КСК от 18.12.2023 № 3. Положение о Контрольно-счетной комиссии Верхнекамского муниципального округа Кировской области», утвержденное решением Думы Верхнекамского муниципального округа от 19.10.2021 года № 2/24 (с изменениями). 
2. Цель экспертно-аналитического мероприятия:
Оценка результативности реализации национальных проектов и эффективности использования направленных на реализацию проектов бюджетных средств.
3. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
Бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий по национальным проектам; документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования, поставок, работ и др., нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, отчётность и документация.
4. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
- управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа;
-  администрация Верхнекамского муниципального округа;
5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: апрель 2025 года.
6. Проверяемый период деятельности: 1 квартал 2025 года 
7.  В 2025 году на территории Верхнекамского муниципального округа запланирована реализация 2 национальных проектов по 4 направлениям федеральных проектов:
- в сфере «Образование»  национальный проект «Молодежь и дети», федеральный проект «Педагоги и наставники», «Все лучшее детям».
- национальный проект «Инфраструктура для жизни» федеральные проекты «Формирование комфортной городской среды», «Региональная и местная дорожная сеть».

В рамках реализации федерального проекта «Педагоги и наставники» производится реализация мероприятий:
1. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров   (5000,0 рублей в месяц).
Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций от 22.01.2025 г. № 33507000-1-2025-008, утвержден объем иного межбюджетного трансферта в 2025 году  449 200 руб.
Согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт по состоянию на 01.04.2025 года: 
- Поступило средств ИМБТ 70394,27 руб. или 15,7%;
- Кассовые расходы составили 70394,27 руб. или 15,7% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований. 

2. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора.
Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях от 22.01.2025 года № 33507000-1-2025-007, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году  1147600 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более 1136100 руб. (99%). Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета 11500 руб. 
Выплаты производятся в шести муниципальных общеобразовательных организациях: МКОУ СОШ п. Созимский, МКОУ СОШ с. Кай (по 0,25 ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями),  МКОУ СОШ п. Рудничный, п. Лесной, п. Светлополянск и с. Лойно (по 0,5 ставки).
Согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по состоянию на 01.04.2025 года: 
- Поступило средств Субсидии 184552,36 руб.;
- Кассовые расходы составили 186420,46 руб. или 16,2% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований, из них:  объем софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 184552,36 руб. или 16,2% от общего размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета.

3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.
Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, местному бюджету из областного бюджета на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования между министерством образования Кировской области и администрацией муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области от 17.01.2025 г. № 33507000-1-2025-004  утвержден объем иного межбюджетного трансферта в 2025 году  10600900 руб.
Согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт по состоянию на 01.04.2025 года: 
- Поступило средств ИМБТ 2040926,84 руб. или 19,2%;
- Кассовые расходы составили 2040926,84 руб. или 19,2% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований. 

В рамках реализации федерального проекта «Все лучшее детям» производится реализация мероприятия «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования».
1. Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования между министерством образования Кировской области и администрацией Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 23.01.2025 № 33507000-1-2025-003. установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году  38760600 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более 38 372 900 руб. (99%). Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета 387700 руб. 
В рамках реализации мероприятия предусмотрен капитальный ремонт здания муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Лойно Верхнекамского района Кировской области с оснащением. 
На проведение капитального ремонта здания муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Лойно Верхнекамского района заключен муниципальный контракт от 19.12.2024 года № КР 2025 на сумму 38598705,78 руб. с ООО «РегионСантехМонтаж». Сроки выполнения работ с 09.01.2025 по 15.08.2025 года.
Дополнительным Соглашением № 1 от 26.03.2025 года к муниципальному контракту от 19.12.2024 года № КР 2025, внесены изменения: увеличен объем работ и стоимость контракта на 10%. В результате чего, стоимость контракта составила 42458576,28 руб.
Пунктом 9.2. муниципального контракта от 19.12.2024 года № КР 2025 на сумму 38598705,78 руб. установлен размер обеспечения контракта 11541013,03 руб. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, выдана ПАО «Промсвязьбанк» от 18.12.2024  № 58669-24-10   на сумму 11541013,03 руб. 
В нарушение части 1.3. статьи 95 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ при увеличении цены контракта (дополнительное Соглашение № 1 от 26.03.2025 г.) подрядчик не внес на счет обеспечение исполнения контракта, в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
В соответствии с положениями статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации срок выполнения работ является существенным условием договора подряда.
В нарушение п.1. статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в редакции от 13.12.2024) в муниципальном контракте от 12.03.2025 №1021432, заключенном МКОУ СОШ с. Лойно с ООО «МОУ» на сумму 559800 руб. (поставка столов ученических), отсутствуют сроки поставки товара.
Согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по состоянию на 01.04.2025 года: 
- Поступило средств Субсидии 11425574,91 руб.;
- Кассовые расходы составили 11541013,03 руб. или 29,8% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований, из них: объем софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 11425574,91 руб. или 29,8% от общего размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета.
2. Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования между министерством образования Кировской области и администрацией Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 06.02.2025 № 1-МШСО  установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году  11971300 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более 11851500 руб. (99%). Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета 119800 руб.
Согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по состоянию на 01.04.2025 года кассовые  расходы за 1 квартал 2025  года не производились. 
По состоянию на 01.04.2025 года на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования заключен 21 муниципальный контракт на общую сумму 49823077,48 руб. или 98,2% от выделенных ассигнований. Из которых, по результатам проведения аукциона в электронной форме заключено 3 контракта, что составляет 14,3%. Экономия средств составила 381217,8 руб.
Постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 24.01.2025 № 97 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации    Верхнекамского муниципального округа от 14.10.2021 № 696 «Об утверждении муниципальной  программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Развитие образования». 

 В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
Соглашением о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды от 22.01.2025 г. № 33507000-1-2025-002, в целях достижения результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Кировская область)» установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году 5555556 руб., в том числе субсидия из областного  бюджета – 5500000  руб., средства местного бюджета 55556 руб.  Реализация мероприятий по благоустройству детской площадки у здании почты Кирс ул. Кирова 14 и дворовая территория г. Кирс ул. Петровская 39.
По благоустройству детской площадки у здания почты по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Кирова, д.14 заключен муниципальный контракт с ООО «Строительно-Монтажная Компания г. Киров» от 10.03.2025 года   № 03402000033250013680001 на сумму 4713877,2 руб. Срок выполнения работ до 15.07.2025 года.                                                                           
По благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирс, ул. Петровская, д. 39 заключен муниципальный контракт от 18.03.2025 № 03402000033250018110001 с ООО «Алмаз» на сумму 877215,64 руб.
По состоянию на 01.04.2025 года кассовые расходы по благоустройству детской площадки у здании почты Кирс ул. Кирова 14 и дворовая территория г. Кирс ул. Петровская 39.не производились. 

Соглашением о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 22.01.2025  № 33507000-1-2025-001 установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году 72338687 руб.,   в том числе субсидия из областного  бюджета 71615300 руб., средства местного бюджета 723387 руб. 
Соглашением о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 06.02.2025 № 6-ВК 2025 установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году 10489596 руб.,   в том числе субсидия из областного  бюджета 10384700 руб., средства местного бюджета 104896 руб.
Общий объем бюджетных ассигнований на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2025 году составил 82828283 руб., в том числе субсидия из областного  бюджета 82000000  руб.
В 2025 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» утверждены мероприятия по благоустройству Площади и набережной у РЦ «Досуг» и Городской парк у церкви Покрова Пресвятой Богородицы «Сказ о Кирсе и кирсинцах». Проект преобразования главных общественных пространств города Кирс.
Проверка достоверности определения сметной стоимости на выполнение работ по разработке проектной документации «Сказ о Кирсе и кирсинцах. Проект преобразования главных общественных пространств города Кирс» Кировская область, Верхнекамский район г. Кирс ул. Набережная д.1 Площадь РЦ Досуг  проведена ООО «ГК РСЭ», заключение от 22.01.2025 года. 
На основании постановлений администрации Верхнекамского муниципального округа от 04.03.2025 № 337 и от 25.03.2025 № 455 «О проведении открытого аукциона в электронной форме» на реализацию проекта  победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Сказ о Кирсе и кирсинцах. Проект преобразования главных общественных пространств города Кирс», объявлялись аукционы, которые признаны не состоявшимися (закупка №0340200003325002365 протокол проведения торгов от 17.03.2025, №0340200003325003501 протокол проведения торгов от 01.04.2025). 
В нарушение п.п.4.3.9.3. Соглашения от 22.01.2025  № 33507000-1-2025-001 Муниципалитетом не обеспечено соблюдение прилагаемого к Соглашению графика реализации проекта.
Согласно Отчета о выполнении графика реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за 1 квартал 2025 года от 08.04.2025 года нарушены сроки мероприятий:
Нарушены сроки представление в Минстрой России проектной документации с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации об одобрении проектной документации и решения органа местного самоуправления об утверждении проектной документации с 04.09.2024 по 01.02.2025 года,  фактическое предоставление с 30.01.2025 18.03.2025 года.
Уведомление Минстроя России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур на выполнение работ по реализации проекта согласно графику с 01.02.2025 по 01.03.2025 года, фактически с 05.03.205 по 24.03.2025 года.
Представление в Минстрой России контракта на выполнение работ по реализации проекта согласно графика с 01.03.2025 по 01.04.2025, фактически пункт 3 графика не исполнен.
Уведомление Минстроя России о начале работ по реализации проекта согласно графика с 01.03.2025 по 01.04.2025, по состоянию на 21.04.2025 не исполнен
Уведомление Минстроя России об установлении системы видеонаблюдения с трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн до 10.04.2025 года – не исполнен.
Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года не производились.
По состоянию на 21.04.2025 года муниципальный контракт не заключен, пересматривается стоимость материалов, предусмотренных в сметной документации.

Соглашением о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий по устройству и (или)  модернизации уличного освещения населенных пунктов от 05.02.2025 № 4-УО 2025 установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году 1337000 руб.,   в том числе субсидия из областного  бюджета 668500 руб., средства местного бюджета 668500 руб. 
Администрацией Верхнекамского муниципального округа заключен  муниципальный контракт от 07.03.2025 № 03402000033250012060001 с ИП Куликова Л.А. на общую сумму 1167738,97 руб. Срок выполнения работ до 30.06.2025 года.
Контрактом предусмотрено устройство уличного освещения в муниципальном образовании Верхнекамский муниципальный округ Кировской области по:
- ул. Луговая в г. Кирс;
- пер. Тихий в г. Кирс;
- ул. Ленина - ул. Октябрьская в г.Кирс;
- ул. Милицейская от ул. Гоголя до ул.Березничная в г.Кирс;
- ул. Привокзальная (от ул. Новая до ул. Юбилейная) в п.Светлополянск;
- ул. Орджоникидзе (от ул. Мира до ул.Комсомольская) в пгт.Рудничный;
- ул. Гагарина (от ул. Пролетарская до ул.Горняков) в пгт.Рудничный.
Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года не производились.

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 
Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, от 29.01.2025 № РМ-01 установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году 97674910 руб., в том числе субсидия из областного  бюджета 96698100 руб., средства местного бюджета 976810 руб.
Научно-технический отчет по обследованию моста  через р. Нырмыч на км 49 + 200 автомобильной дороги Кирс – Рудничный  - Лойно в Верхнекамском муниципальном округе и проектно-сметная документация составлены  ООО «Институт Дорпроект».
Проверка достоверности определения сметной стоимости на выполнение работ по ремонту моста через р. Нырмыч на км 49 + 200 автомобильной дороги Кирс – Рудничный  - Лойно в Верхнекамском муниципальном округе проведена КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», письмо от 08.11.2024 № 17-02/3473.      
Администрацией Верхнекамского муниципального округа заключен  муниципальный контракт от 23.12.2024 № 03402000033240166830001 с ООО «СоюзСтрой» на общую сумму 97674910 руб. Срок выполнения работ до 31.11.2025 года.
По контракту производятся работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта  «Безопасные качественные дороги». Ремонт моста через р. Нырмыч на км 49 + 200 автомобильной дороги Кирс – Рудничный  - Лойно в Верхнекамском муниципальном округе в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства.
Договор по осуществлению строительного контроля № 150 от 24.12.2024 года заключен с КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области».
Согласно Отчета, о расходовании субсидии, по состоянию на 01.04.2025 года, кассовые расходы не производились.

	Выводы:
	Всего на 2025 год по национальным проектам утверждено ассигнований в бюджете Верхнекамского муниципального округа на сумму 250325349 руб., в том числе средства субсидии – 247277200 руб. Заключено муниципальных контрактов на общую сумму 149542942,09 руб. Кассовые расходы по состоянию на 01.04.2025 года составили 13838754,6 руб. или 5,5%.
            По федеральным проектам: «Педагоги и наставники» мероприятий:
1. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров   (5000,0 рублей в месяц) бюджетные ассигнования освоены на 15,7%.
2.Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора- 16,2%.
3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство -  19,2%.
	По федеральному проекту «Все лучшее детям» по мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» капитальный ремонт здания муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Лойно Верхнекамского района Кировской области с оснащением бюджетные ассигнования освоены на  22,7%.
     	По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и «Региональная и местная дорожная сеть» в 1 квартале 2025 года расходы не производились.
	

Председатель Контрольно-счетной комиссии
Верхнекамского муниципального округа                                              С.Н.Цылева                                  
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