Информация о  результатах  контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2023 год и истекший период 2024 года». 
Соглашениями о предоставлении субсидии местному бюджету из  областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев  асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения утвержден общий объем бюджетных ассигнований: 
- на 2023 год 41174175  руб., в том числе субсидия из областного бюджета 41133000 руб. Субсидия выделена на ремонт автомобильной дороги Лойно-Лесной Верхнекамского муниципального округа 22059610 руб., автодороги по ул. Октябрьская в г. Кирс 19114565 руб.

- на 2024 год 38683684 руб., в том числе субсидия из областного бюджета 38645000 руб. Субсидия выделена на ремонт автомобильной дороги Лойно-Кай-Южаки-Стрелково Верхнекамского муниципального округа 15185100,19 руб., автодороги по ул. Верховская в г. Кирс 14258210,47руб., ул. Ленина в г. Кирс 9240389,34 руб.
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено.

В нарушение п.п.4.7. Порядка предоставления и распределения субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году, (Приложение №6-6), утвержденного постановлением правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» администрацией Верхнекамского муниципального округа проведен опрос граждан, а не отбор – голосование. 

  Нормативно-правовые акты по отбору – голосованию не разработаны.

Муниципальный правовой акт, устанавливающий Порядок проведения опроса в целях отбора объектов для проведения работ в администрации Верхнекамского округа, отсутствует, что является нарушением статьи 8 Закона Кировской области «О порядке назначения и проведения опроса граждан в Кировской области» от 29.02.2016 года № 617-ЗО.

В нарушение статьи 7 Положения о проведении опроса граждан в муниципальном образовании Верхнекамский муниципальный округ Кировской области, утвержденного решением Думы Верхнекамского муниципального округа от 16.05.2022 г. №13/186, решение о назначении опроса представительным органом муниципального образования не принято муниципальным нормативным правовым актом.

В нарушение статьи 8 Положения о проведении опроса граждан в муниципальном образовании Верхнекамский муниципальный округ Кировской области, утверждено решением Думы Верхнекамского муниципального округа от 16.05.2022 г. №13/186, комиссия по подготовке и проведению опроса представительным органом муниципального образования не назначена.

В нарушение статьи 14 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрацией Верхнекамского муниципального округа (района), п.п. 3.2., п.8. Порядка  организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  Верхнекамского муниципального округа утвержденного постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 11.07.2022 № 934, не разрабатываются обязательные годовые и перспективные планы дорожных работ, которые должны составляться органами местного самоуправления на основании документов территориального планирования, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, долгосрочных целевых программ.  В 2023-2024 годах отсутствуют дорожные планы.

В нарушение п.п. 3.2.1. Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из  областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев  асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения от 17.03.2023 № 008М, изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы» внесены постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 31.05.2023 года № 699, то есть после заключения Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из  областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев  асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения от 17.03.2023 № 008М.
В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлены случаи нарушения условий исполнения контракта подрядчиком АО «Вятавтодор», сроки выполнения работ.

Нарушен график выполнения работ – Приложение № 7 к контракту по улице Ленина в г. Кирс (с 11.07.2024 по 20.07.2024), дата подписания заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) документа о приемке 04.09.2024 г. № 134/4. Акты приемки выполненных работ КС-2 №2 от 13.08.2024 на сумму 9245574,9 руб., КС-2 № 3 от 13.08.2024 на сумму 911306,32 руб.

По улице Верховская в г. Кирс (по 10.07.2024), дата подписания заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) документа о приемке 04.09.2024 г. № 134/4. Акты приемки выполненных работ КС-2 №1 от 12.08.2024 на сумму 14254552,01 руб.

В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлены случаи несвоевременной оплаты выполненных работ.
В нарушение муниципального контракта № 03402000033230044440001 от 24.04.2023 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог с АО "Вятавтодор" на сумму 41181147,87 руб. (оплата производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) документа о приемке) произведена оплата за счет средств областного бюджета:

- на  сумму 19095450 руб.: п/поручение № 1431 от 18.07.2023 года – 19059450 руб., № 1453 от 20.07.2023 года - 36000 руб. Документ о приемке от 22.06.2023 № 498 подписан заказчиком в ЕИС 22.06.2023 года. Акт формы КС-2 от 22.06.2023 №1, справка формы КС-3 от 22.06.2023 №1 (ремонт ул. Октябрьская). 

Заявка на финансирование расходных обязательств в Министерство транспорта Кировской области направлена 06.07.2023года № 2929-15-04.

- на  сумму 22037550 руб.: п/поручение № 1647 от 23.08.2023 года. Документ о приемке от 08.08.2023 № 885 подписан заказчиком в ЕИС 09.08.2023 года. Акт формы КС-2 от 08.08.2023 №2, справка формы КС-3 от 08.08.2023 №2 (ремонт а/д Лойно-Лесной). 

Заявка на финансирование расходных обязательств в Министерство транспорта Кировской области направлена 16.08.2023года № 3411-15-04.

Причина несвоевременного исполнения обязательств – несвоевременная (не качественная) подача заявок на финансирование расходных обязательств. 

       «Отчет  о расходовании предоставленной субсидии местному бюджету из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев  асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения» (Приложение № 5 к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из  областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев  асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения от 17.03.2023 № 008М) по состоянию на 01.01.2024 года проверке не предоставлен.
Показатели результативности предоставления субсидий и условий их предоставления, установленные в соглашениях, выполнены.


Главе Верхнекамского муниципального округа направлено Предписание от 06.09.2024 № 1 (предоставление документов для проверки не в полном объеме). В результате чего, заведующей сектором дорожного хозяйства Гудовских А.С., объявлено замечание. 
По результатам контрольного мероприятия Главе Верхнекамского муниципального округа направлено Представление для устранения нарушений от 08.10.2024 № 6.
Председатель Контрольно-счетной комиссии

Верхнекамского муниципального округа                                             С.Н.Цылева
