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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО          МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Кирова, 16,  г. Кирс, 612820,  тел.: (83339) 2-3005, факс (83339) 2-30-07


ОТЧЕТ 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Мониторинг    реализации   национальных (региональных) проектов,  реализуемых на  территории Верхнекамского муниципального округа в 2024 году», по состоянию на 01.10.2024 года

г.Кирс                                                                                                 18.10.2024 года.
 
1.  Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
План работы Контрольно-счетной комиссии Верхнекамского муниципального округа на 2024 год, утвержденный председателем КСК от 22.12.2023 № 9. Положение о Контрольно-счетной комиссии Верхнекамского муниципального округа Кировской области», утвержденное решением Думы Верхнекамского муниципального округа от 19.10.2021 года № 2/24 (с изменениями). 
2. Цель экспертно-аналитического мероприятия:
Оценка результативности реализации региональных проектов: «Формирование комфортной городской среды», «Патриотическое воспитание граждан Кировской области», «Успех каждого ребенка» и эффективности использования направленных на реализацию Региональных проектов бюджетных средств.
3. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
Бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий по национальным проектам; документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования, поставок, работ и др., нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, отчётность и документация.
4. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
- управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа;
- управление культуры администрации Верхнекамского муниципального округа;
-  администрация Верхнекамского муниципального округа;
5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: октябрь 2024 года.
6. Проверяемый период деятельности: 2024 год 
7.  В 2024 году на территории Верхнекамского муниципального округа запланирована реализация 3 региональных проектов по 2-м направлениям национальных проектов:
- в сфере «Образование»  региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Кировской области», «Успех каждого ребенка»;
- «Жилье и городская среда» региональные проекты «Формирование комфортной городской среды».

1. В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Кировской области» национального проекта «Образование» 
Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях между министерством образования Кировской области и администрацией Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 19.01.2024 года № 33507000-1-2024-003, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2024 году  1270800 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более 1258100 руб. 
Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета 12700 руб. (решение Думы Верхнекамского муниципального округа от 05.12.2023 № 11/78 «О бюджете муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»). 
Постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 23.01.2024 № 77 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации    Верхнекамского муниципального округа от 14.10.2021 № 696 «Об утверждении муниципальной  программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Развитие образования». В 2024 году в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Кировской области» национального проекта «Образование» утверждены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках в рамках федерального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
В шести муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, что соответствует значениям результатов использования субсидии (Приложение № 2) утвержденных Соглашением от 19.01.2024 года № 33507000-1-2024-003. В МКОУ СОШ п. Созимский и МКОУ СОШ с. Кай введены по 0,25 ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями,  МКОУ СОШ: п. Рудничный, п. Лесной, п. Светлополянск и с. Лойно по 0,5 ставки.
Согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (Приложение № 4) по состоянию на 01.10.2024 года: 
- Поступило средств Субсидии 794072,12 руб.;
- Кассовые расходы составили 802087,85 руб. или 63,1% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований, из них:  объем софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 794072,12 руб. или 63,1% от общего размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета.

2. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
Соглашением о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета  на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях между министерством образования Кировской области и администрацией Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 24.01.2024 года № 33507000-1-2024-001, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2024 году  731800 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более 724400 руб. (98,99%). Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета 7400 руб. (решение Думы Верхнекамского муниципального округа от 29.01.2024 № 13/1 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекамского муниципального округа от 05.12.2023 № 11/78 «О бюджете муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»).
Дополнительными Соглашениями от 26.03.2024 года № 33507000-1-2024-001/1, от 06.06.2024 года № 33507000-1-2024-001/2 сумма финансирования на 2024 год уменьшена и составила 663300 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета 656592,68 руб.
Постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 23.01.2024 № 77 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации    Верхнекамского муниципального округа от 14.10.2021 № 696 «Об утверждении муниципальной  программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Развитие образования». В 2024 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» утверждены мероприятия по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях.
          Согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (Приложение № 4) по состоянию на 01.10.2024 года: 
- Поступило средств Субсидии 656592,68 руб.;
- Кассовые расходы составили 663300 руб. или 100% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований, из них:  объем софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 656592,68 руб. или 100% от общего размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета. 
Заключены два муниципальных контракта на поставку спортивного инвентаря и оборудования на общую сумму 663300 руб. Срок поставки товара до 10.04.2024 года. Согласно товарных накладных товар принят 10.04.2024 года (№1041 от 08.04.2024 на133000 руб., №1039 от 08.04.2024 на 530300 руб.). Нарушений по срокам оплаты товара не установлено.

3. В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 
Дополнительным Соглашением № 33507000-1-2023-008/2 к Соглашению о предоставлении субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды от 27.01.2023 № 33507000-1-2023-008, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2024 году 4068788 руб., в том числе субсидия из областного  бюджета – 4028100  руб., средства местного бюджета 40688 руб. 
Соглашением о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета от 05.02.2024 года № 1-ФКГС 2024, установлен объем бюджетных ассигнований на реализацию программ формирования современной городской среды в 2024 году 1320304 руб., в том числе субсидия из областного  бюджета 1307100  руб., средства местного бюджета 13204 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программ формирования современной городской среды в 2024 году составил 5389092 руб., в том числе субсидия из областного  бюджета 5335200  руб. 
 Постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 31.01.2024  № 128 внесены изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Верхнекамского района от 25.11.2021 № 812 «Об утверждении муниципальной программы Верхнекамского муниципального округа Кировской области «Формирование современной городской среды». В 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» утверждены мероприятия по благоустройству дворовой территории МКД  по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Милицейская, 27;  площади у церкви Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс. 
   Администрацией Верхнекамского муниципального округа заключены 5 муниципальных контракта на общую сумму 5389092 руб. (с учетом расторгнутых сумм):
По благоустройству дворовой территории МКД  по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Милицейская д. 27:
- с ООО «Заречье»  от 29.09.2023 года № 131  на сумму 567038,12 руб. (работы по благоустройству дворовой территории).  Срок выполнения работ по 30.07.2024 года.
Соглашение о расторжении муниципального контракта от 29.09.2023 года № 131,  от 16.08.2024 без номера, в  части неисполненных работ в связи с отсутствием потребности у Заказчика, на сумму 29369,61 руб.
Акты приемки выполненных работ формы КС-2 от 23.07.2024 №№ 1, 2 на общую сумму 537668,51 руб. Акт приемки работ общественной комиссией  б/н от 30.07.2024 года. Оплата произведена платежными поручениями от 14.08.2024:  № 1878 на сумму 215998,87 руб., № 1879 на 321669,64 руб.
В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлена несвоевременная оплата выполненных работ.
В нарушение муниципального контракта от 29.09.2023 года № 131   на выполнение работ по благоустройству дворовой территории с ООО «Заречье»  на сумму 537668,51 руб. (оплата производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приема-передачи выполненных работ) произведена оплата:
- п/поручения № 1878 от 14.08.2024 года – 215998,87 руб., № 1879 от 14.08.2024 года – 321669,64 руб. Документ о приемке от 30.07.2024 б/н. Акты формы КС-2 от 23.07.2024 №№ 1, 2 на общую сумму 537668,51 руб. и справки формы КС-3 от 23.07.2024 №№ 1,2 подписаны 30.07.2024 года. 
Заявка на финансирование расходных обязательств в Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области направлена 02.08.2024года № 1-ГС.
По благоустройству площади у церкви Покрова Пресвятой Богородицы в г. Кирс:
- с ИП Морозов Николай Валентинович  от 26.09.2023 года № 03402000033230126000001 на сумму 689833,68руб. (ограждение). Срок выполнения работ по 15.07.2024 года.
В адрес ИП Морозов Н.В. администрацией Верхнекамского округа выставлена претензия от 16.07.2024 № 3198-09-02 по нарушению срока выполнения работ.
Отказы от подписания актов выполненных работ формы КС-2 по причине  не выполнения работ по установке бетонных сфер, направлены администрацией письмами от 15.08.2024 № 3832-09-02, от 09.09.2024 № 4172-09-02.
Акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 10.09.2024 № 1 на сумму 689833,68 руб. Акт приемки работ общественной комиссией  б/н от 13.09.2024 года. Оплата произведена платежным поручением от 25.09.2024  № 2200 на сумму 689833,68 руб.
Заявка на финансирование расходных обязательств в Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области направлена 18.09.2024года  № 1-ГС.
        Администрацией Верхнекамского муниципального округа в адрес ИП Морозов Николай Валентинович выставлено требования об уплате неустойки в связи с просрочкой  исполнения обязательств, предусмотренных контрактом от 13.09.2024 года № 4302-09-02, просрочка составила 57 дней, размер пени начислен 23592,31 руб.
        Администрацией Верхнекамского муниципального округа согласно  п.п. «а» п. 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом», распоряжением администрации Верхнекамского муниципального округа от 25.09.2024 №343 сумма пеней списана с ИП Морозов Н.В. Уведомлением о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) №4 от 25.09.2024 года на сумму 23592,31 руб. 
- с ИП Морозов Николай Валентинович  от 11.09.2023 года № 03402000033230118950001 на сумму 4132219,2 руб. (благоустройство площади). Срок выполнения работ по 15.07.2024 года.
Отказ от подписания акта выполненных работ формы КС-2 по причине  очень большого  перепада высот в местах схода с брусчатки, не сделан плавный сход для маломобильных групп, направлен администрацией письмом от 15.08.2024 № 3833-09-02.
Соглашением к муниципальному контракту от 11.09.2023 года № 03402000033230118950001 от 15.08.2024 года без номера увеличен объем работ, внесены изменения  в техническое задание, цена контракта увеличена на 39829,2 руб. и составила 4172048,4 руб. То есть, изменения в муниципальный контракт внесены после нарушения срока выполнения работ.
Соглашение о расторжении муниципального контракта от 11.09.2023 года  №03402000033230118950001, подписано от 26.08.2024 без номера, в  части неисполненных работ в связи с отсутствием потребности у Заказчика, на сумму 659571,6 руб. Выполнены работы на сумму 3512476,8 руб.
Акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 16.08.2024 № 1 на сумму 3512476,8 руб. Акт приемки работ общественной комиссией  б/н от 16.08.2024 года. Оплата произведена платежными поручениями: от 22.08.2024  № 1920 на сумму 1307100 руб., от 22.08.2024  № 1921 на сумму 2192172,8 руб., от 20.08.2024  № 1919 на сумму 13204 руб.
Заявка на финансирование расходных обязательств в Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области направлена 16.08.2024года  № 1-ГС.
        Администрацией Верхнекамского муниципального округа в адрес ИП Морозов Николай Валентинович выставлено требования об уплате неустойки в связи с просрочкой  исполнения обязательств, предусмотренных контрактом от 26.08.2024 года № 3970-09-02, просрочка составила 42 дня, размер пени начислен 84060,76 руб.
        Администрацией Верхнекамского муниципального округа согласно  п.п. «а» п. 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом», распоряжением администрации Верхнекамского муниципального округа от 09.09.2024 №323 сумма пеней списана с ИП Морозов Н.В. Уведомлением о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) №1 от 09.09.2024 года на сумму 84060,76 руб. 
- с ИП Морозов Николай Валентинович  от 02.09.2024 года № 182 на сумму 523860,01 руб. (благоустройство площади). Срок выполнения работ по 30.10.2024 года.
Акт приемки выполненных работ формы КС-2 от 03.10.2024 № 5 на сумму 523860,01 руб. Акт приемки работ общественной комиссией  б/н от 04.10.2024 года. Оплата произведена платежным поручением от 14.10.2024  № 2395 на сумму 523860,01 руб.
- с ИП Морозов Николай Валентинович  от 20.09.2024 года № 190 на сумму 125253 руб. (благоустройство площади). Срок выполнения работ по 30.10.2024 года.
 Кассовые расходы по состоянию на 16.10.2024 года составили 5263839 руб. или 97,7% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований, из них:  объем софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 5211199.53 руб. или 97,7% от общего размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета, из бюджета Верхнекамского муниципального округа 52639,47 руб. или 97,7 %.
Соглашением о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета от 30.01.2024 года № 2-УО 2024, установлен объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения в 2024 году 2690200 руб., в том числе субсидия из областного  бюджета 1345100  руб., средства местного бюджета 1345100 руб.
Администрацией Верхнекамского муниципального округа заключены 3 муниципальных контракта с ООО «Клевер-Лан» на общую сумму 2602744,77 руб. Срок выполнения работ соблюден.
В нарушение п.п. 4.3.6.1. Соглашения от 30.01.2024 года № 2-УО 2024 Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (Приложение № 2) по состоянию на 01.10.2024 года,  не составлен (проверке не предъявлен). 
 Кассовые расходы составили 2602744,77 руб. или 96,7% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований, из них:  объем софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 1301372,39 руб. или 96,7% от общего размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета.

	Выводы:
	Всего на 2024 год по национальным проектам утверждено ассигнований в бюджете Верхнекамского муниципального округа на сумму 10013392 руб., в том числе средства субсидии – 8594992,68 руб. Заключено муниципальных контрактов на общую сумму 9457224,62 руб. Кассовые расходы по состоянию на 16.10.2024 года составили 9331971,62 руб. или 98,7%, в том числе субсидия 7963236,72 руб. – 92,6%.
            По региональным проектам: «Патриотическое воспитание граждан Кировской области» бюджетные ассигнования освоены на 63,1%, «Успех каждого ребенка» на 100%, «Формирование комфортной городской среды» на 97,7%, на реализацию мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения 96,7%.
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Председатель Контрольно-счетной комиссии
Верхнекамского муниципального округа                                              С.Н.Цылева                                  
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