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Информация о  результатах проведения контрольного мероприятия «Мониторинг реализации в 2021 году областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019 – 2025 годы» в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области» за 4 квартал 2021 года.
[bookmark: _GoBack]Соглашением о предоставлении в 2020-2021 годах субсидий из областного бюджета  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда от 12.08.2020 года № 14-2020/А, Порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным  постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2020 году 43522614,85 руб., в 2021 году 9592613,31 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более: 2020 год – 43479113,16 руб., 2021 год – 9583000 руб.
 Соглашением о предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюджета  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда от 15.02.2021 года № 12-2021/А, Порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным  постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2021 году 25844240 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более: в 2021 году – 25818400 руб.
  Дополнительным Соглашением от 12.03.2021 № 1 внесены изменения в 
подпункт 2.1. пункта 2., уменьшен общий объем бюджетных ассигнований в 2021 году до  9494450 руб.
        Объем кассовых расходов за 2021 год составил  8510822,2 руб. или 89,6% суммы утвержденных ассигнований, в том числе: средства  Фонда 8425709,04 руб. (89,6%), за счет средств областного бюджета 76552,54 тыс.руб. (89,6%), за счет средств местного бюджета 8560,62 тыс.руб. (89,6%). Остатка средств на 01.01.2022 года нет, средства освоены в полном объеме.
Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Кирсинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019-2025 годы, утверждена постановлением администрации Кирсинского городского поселения от 03.06.2019 года № 254 (далее - Муниципальная программа).
 В Муниципальной программе утверждено переселение граждан на 2021 год в количестве 92 человека из 36 жилых помещений общей площадью 1509,6 кв. метра на общую сумму 44261,2тыс.руб., в том числе: объем долевого финансирования за счет средств фонда 43818,6 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 398,3 тыс.руб., местного  бюджета 44,3 тыс.руб.). 
 Постановлением администрации Кирсинского городского поселения от 28.05.2021 № 180, внесены изменения объемов финансирования в Муниципальную программу на 2021 год, в том числе: объем долевого финансирования за счет средств фонда составил 9399,5 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 85,4 тыс.руб., средства местного бюджета 9,55 тыс.руб.   
         Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года утвержден постановлением администрации Кирсинского городского поселения от 03.06.2019 № 254, общей площадью 1509,6 кв.м., количество расселяемых помещений 36, количество человек 92.
Внесены корректировки в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года», предлагаемых к расселению в 2021 году: уменьшено количество жилых помещений с 29 (площадь 1249,5 м2) до 27 (площадь 1222,5 м2), количество 77 человек.	
Отчеты  о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме согласно Приложению № 3, Администрацией Кирсинского городского поселения предоставлялись в Министерство строительства Кировской области в срок, установленный Соглашениями,  не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
          Норматив стоимости 1 м² общей площади жилых помещений, определенной Минстроем России на 2021 год – 36431,0 руб.
           На основании договора от 27.01.2021 № 73 с ИП Марьин В.А., получено заключение о рыночной стоимости 1 м2  жилого помещения по состоянию на 10.02.2021 года в г. Кирове – 48003 руб., в г. Кирс – 26571 руб.
Проверкой, фактов приобретения жилых помещений по максимально возможной стоимости, утвержденной Минстроем России на 2021 год - 36431,0 руб., за 2021 год не установлено.
          Способом переселения граждан из аварийного жилья администрацией Кирсинского городского поселения является  приобретение не нового жилья. 
  Согласно п.п.4.5.9. Соглашения о предоставлении в 2020-2021 годах субсидий из областного бюджета  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда от 12.08.2020 года № 14-2020/А, и п.8 областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года», ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, в котором приобретается готовое жилье, должен быть осуществлен не ранее 2000 года.
          При отсутствии на территории муниципального образования многоквартирных жилых домов с вводом в эксплуатацию не ранее 2000 года возможно приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1990 года, для предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма и по договорам мены, если это предусмотрено соглашением, заключенным между министерством и муниципальным образованием.
           Дополнительным Соглашением от 30.03.2021 № 2 внесены изменения в пункт 4.5.9., в исключительных случаях, при отсутствии на территории муниципального образования многоквартирных жилых домов с вводом в эксплуатацию не ранее 2000 года, возможно приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1990 года.
За 2021 год администрацией Кирсинского городского поселения заключено 6 муниципальных контрактов на приобретение благоустроенных квартир на вторичном рынке жилья на общую сумму 8510822,2 руб.
         Жилые помещения для переселения граждан в 2021 году были приобретены в г. Кирове – 5 квартир (с годом постройки 2013-2020), в г. Кирс – 1 квартира (с годом постройки 1990).
          Количество граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда по Программе 76 (Соглашение о предоставлении в 2020-2021 годах субсидий из областного бюджета  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда от 12.08.2020 года № 14-2020/А, с изменениями от 30.12.2021 № 4). 
          Количество фактически переселённых граждан по состоянию на 01.01.2022 года составило 76  или 100% от плана (35 граждан в 2020 году, 41 – в 2021 году).
          Количество жилых помещений, подлежащих расселению по Программе на 2020-2021 годы 27. По состоянию на 01.01.2022 года количество расселенных помещений составило 27 или 100% от общего плана утвержденного Программой (12 в 2020 году, 15 – в 2021 году).
           Расселенная площадь по состоянию на 01.01.2022 года составила 1222,5 м2  или 100% от общего плана утвержденного Программой. За 2021 год расселенная площадь составила 617,5 м2 (2020 год- 605 м2). 
          Сумма заключенных контрактов на 01.01.2022 года составила 8510822,2 руб. или 89,6% от общей суммы ассигнований, утвержденной по мероприятию на 2021 год (9484450 руб.). 
           За 2021 год оплачено по контрактам 8510822,2 руб. или 100% от суммы заключенных контрактов. 
При проверке актов освидетельствования приобретаемых жилых помещений установлено, что требования  к жилью, утвержденные разделом 8 областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019-2025 годы, Администрацией Кирсинского городского поселения соблюдены.
Жалобы (заявления, обращения) граждан в органы местного самоуправления на ненадлежащее исполнение должностными лицами органов местного самоуправления, связанных с мероприятиями по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (в т. ч. по имеющим место в анализируемом периоде фактам по заявкам предыдущих лет – 2019 года и ранее), отсутствуют.
	По состоянию на 01.01.2022 года администрацией Кирсинского городского поселения заключено 27 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений из 27 запланированных (с учетом изменений).
           В 2020-2021 годах по договору социального найма было передано 27 жилых помещений, 12 в  2020 году, 15 – в 2021 году. 
           В 2021 году заключено 6 муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения из 6 запланированных. Сумма заключенных контрактов за 2021 год составила 8510822,2 руб., что меньше суммы утвержденной Соглашением на 983627,8 руб.
           На момент проверки все приобретенные шесть жилых помещений переданы по договорам социального найма, и прошли регистрацию.
          	В 2021 году подлежат сносу 5 аварийных жилых домов общей площадью 2001,9 м2 (дома в г. Кирс по адресу: ул. Чапаева 1, 3, 5, 7, 9). 
	В апреле 2021 года был снесен аварийный жилой дом расселенный до 2019 года площадью 613,4 м2.
	Потребность в средствах на снос аварийного жилья составляет 773 тыс.руб.

Выводы
  1. Финансирование реализации мероприятий по Переселению граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019 – 2025 годы» в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области» за 2020-2021 годы составило 37060328,64 руб., в том числе: 2020 год- 28549506,44 руб., 2021 год- 8510822,2 руб. За счёт выделенных средств по состоянию на 01.01.2022 приобретено 27 жилых помещений.
2. Количество расселенных помещений за 2020-2021 годы составило 27 или 100% от общего плана утвержденного Программой (12 в 2020 году, 15 – в 2021 году, в том числе 9 приобретенных в 2020 году).
3. Количество фактически переселённых граждан по состоянию на 01.01.2022 года составило 76  или 100% от плана (35 граждан в 2020 году, 41 – в 2021 году).
4. Расселенная площадь по состоянию на 01.01.2022 года составила 1222,5 м2  или 100% от общего плана утвержденного Программой. За 2021 год расселенная площадь составила 617,5 м2 (2020 год- 605 м2). 
5. Сумма заключенных контрактов за 2020-2021 годы составила 37060328,64 руб., в том числе: 2020 год- 28549506,44 руб., 2021 год- 8510822,2 руб.


Председатель Контрольно-счетной комиссии
Верхнекамского района                                                                          С.Н.Цылева
