

График проведения гидравлических испытаний т/сетей май-июнь 2022

Магистрالی	Квартальные	Дата
ТЭЦ- АО "Кирскабель"	корпус А, Б	23-24.05.2022
ТЭЦ- Стройпоселок	ул.Заводская, ул.Мичурина, Труда-Лермонтова	25-26.05.2022
ТЭЦ-Зарека		26-27.05.2022
Милицейская от Ленина до ул. Гоголя	ул. Слободская, ул. Широина, ул. Березничная	30-31.05.2022
ТЭЦ-по ул. Ленина до ул. Петровской	ул. Павлова до ул. Широина д.1	30-31.05.2022
ТЭЦ-Н. Березничная по ул. Березничная, ул. Гоголя, ул. К. Маркса, ул. Петровская	Гоголя -Павлова 11, Гоголя-Никитинская	01-02.06.2022
ул.Кирова от ул.Ленина до ЦРБ		03.06.2022



Директор

Левашов А.Б.

1-ый заместитель Главы

Верхнекамского муниципального округа

Суворов А.Н.

АО "Кирскабель"

Технический директор



Носков И.Н.